

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מתאריך ' י אב תשע"ד 6.8.14
ישיבה מס' 13/14 (929)

נוכחים: אריה טל – ראש העיר, מוריס אסייג, כפיר עובדיה, יוסף מאיר, ברוך מריומה, דוד שחר, רוני לניאדו, אפרת דוד.

לא נכחו: אריה פרג'ון, אבירן מישייב, אבי עמרם, מוריס בנימין, הינדה פרידלמן.
משתתפים: מבקר העירייה, מהנדס העיר.

הישיבה נפתחה בשעה 18:02.

אין הערות לפרוטוקול ישיבת מועצת עיר קודמת מתאריך 15.7.14.

ראש העיר: בשמי ובשם מועצת העיר, משתתף בצער המשפחות שיקריהם נפלו במבצע "צוק איתן", מאחל החלמה מהירה לפצועים ומברך את צה"ל על המערכה והלחימה בעוז ובהחלטות מדיניות שקולות למען השקט לתושבי הדרום ומדינת ישראל.

סעיף 1: הסכם פשרה בגין הגדלת עבודות עם חב' "קדם – עבודות עפר ופיתוח"

מהנדס: חברה זו זכתה במכרז דרך החברה למשק וכלכלה. טיפלה בנזקים שהיו לאחר השריפה הגדולה בכרמל, כולל עבודות במתנ"ס. היקף העבודה בסיומה, היה כ- 3.5 מל"ש"ח. כשהוגש חשבון סופי סירבנו לחלק מהדרישות הכספיות בגין חילוקי דעות. לאחר דיונים בבית המשפט ומשא ומתן עם הגזבר והיועץ המשפטי, הוסכם בפשרה על תוספת של 350 אל"ש"ח לעבודות עד לסך של 3.5 מל"ש"ח.

ר. לניאדו: לא מבין איך מגיעים לסכומים ותוספות כאלה.
ראש העיר: מסביר את התנהלות הדברים והבעיות שנוצרו.
להצבעה: הסכם פשרה בגין הגדלת עבודות עם חב' "קדם – עבודות עפר ופיתוח" – תוספת של 350,000 ₪ למכרז מס' 2/2010.
5 בעד
2 נמנע (רוני לניאדו: לא רשום בהסכם כי היית תביעה משפטית ושקיבלה תוקף של פס"ד).
1 לא השתתף

החלטה: ברוב קולות אושר נוסח הצבעה.

על החתום:

אריה טל
ראש העיר

שמואל קטוני
מוכיר העירייה